

<b>VŠ:</b>	<b>Univerzita Karlova</b>		
<b>Rozvojový projekt na rok 2020</b>			
<b>Formulář pro závěrečnou zprávu</b>			
<b>Program:</b>	Centralizovaný rozvojový program		
<b>Tematické zaměření:</b>	c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy		
<b>Název projektu:</b>	<b>Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami</b>		
<b>Období řešení projektu:</b>	<b>Od: 1.1.2020</b>	<b>Do: 31.12.2020</b>	
<b>Dotace v tis. Kč:</b>	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
<b>Požadavek</b>	650	650	0
<b>Čerpáno</b>	614	614	0
<b>Základní informace</b>			
	<b>Hlavní řešitel</b>		<b>Kontaktní osoba</b>
<b>Jméno:</b>	Mgr. Jitka Bačková		Mgr. Jitka Bačková
<b>VŠ:</b>	Univerzita Karlova		Univerzita Karlova
<b>Adresa/Web:</b>	Ovocný trh 5, Praha 1		Ovocný trh 5, Praha 1
<b>Telefon:</b>	606 215 938		606215938
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:jitka.batkova@ruk.cuni.cz">jitka.batkova@ruk.cuni.cz</a>		jitka.batkova@ruk.cuni.cz
<b>ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU</b>			
<b>Cíl projektu</b>	<b>Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.</b>		
Snížení rizikových faktorů souvisejících s dotačními projekty a rozvoj a posílení znalostí projektových pracovníků	<p>Cíle byl splněn prostřednictvím zvýšením odborných kompetencí pracovníků odboru projektové podpory UK a to účastní na tematických školeních a odborných diskusních blocích a následnou diseminací zkušeností a příkladů dobré praxe uvnitř UK. Zástupci UK se zúčastnili těchto setkání a seminářů:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. setkání - odborný diskusní blok: 23.4.2020, online prostředí, organizátor - společná organizace (2 osoby)</li> <li>2. setkání - odborný diskusní blok: 13.5.2020, online prostředí, organizátor - společná organizace (2 osoby)</li> <li>3. setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 23. - 24.6.2020, Ustí nad Labem, organizátor UJEP (3 osoby)</li> <li>4. setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 10. - 11.9.2020, Plzeň, organizátor ZČU (3 osoby)</li> <li>5. setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 19. - 20.10.2020, online prostředí - organizátor UPa (3 osoby)</li> </ol> <p>Dále se zástupci UK (odbor projektové podpory, Evropské centrum, Odbor vědy a výzkum, kancelář rektora) zúčastnili těchto dalších odborných seminářů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- téma OPVVV, vývoj soudních sporů, 17.6.2020, online prostředí, organizátor ČVUT (2 osoby, podklady a nahrávka byly následně diseminovány na všechny fakulty a součásti UK)</li> <li>- téma CZELO, aktuální vývoj příprav nového rámcového programu EU pro VaVaI Horizont Evropa, 19.6.2020, online prostředí, organizátor ČVUT (3 osoby)</li> <li>- téma OP VVV, HR Award - zkušenosti s implementací, 24.9.2020, Praha, organizátor ČVUT (2 osoby)</li> <li>- téma Podpora mezinárodní spolupráce v programech TA ČR, 15. 10. 2020, organizátor ČVUT (1 osoba)</li> <li>- téma Výstupy projektů OP VVV, 2.12.2020, online prostředí, organizátor UPa (2 osoby)</li> <li>- téma Finanční řízení projektů OP VVV, 17.12.2020, online prostředí, organizátor UPa (5 osob)</li> </ul>		
Zefektivnění využívání dotačních příležitostí	<p>Cíl byl splněn. UK se zapojila do tvorby tzv. mapy dotačních příležitostí, která umožnila pracovníkům UK rozšíření možností a znalostí týkající se portfolia relevantních dotačních programů. Pracovníci UK se zapojili do mapování všech aktuálně dostupných využívaných dotačních titulů. S ohledem na zapojení zástupců celého konsorcia vznikl ucelený přehled, který umožní pro UK efektivnější zacílení a využití dotačních prostředků, inspirací pro akademické a výzkumné pracovníky jako zdroj možností pro nové projekty a v neposlední řadě, také jako nástroj pro sdílení zkušeností s jednotlivými dotačními tituly.</p>		
Sdílení informací napříč vysokou školou (od projektových pracovníků k vedení školy) a využívání výstupů projektů pro činnosti pracovních skupin (zejména pracovní skupina ČRK pro OP VVV a OP JAK) apod.	<p>Cíle byl dosažen prostřednictvím realizace interní seminářů, díky kterým došlo na UK ke sdílení nových poznatků a informací, které získali zástupci UK na jednotlivých odborných diskusních blocích, seminářích apod.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interní školení pro klíčové osoby - výjezdní setkání odboru projektové podpory RUK v termínu 7. - 9.9.2020, kterého se zúčastnilo 14 pracovníků odboru projektové podpory</li> <li>- interní semináře pro širší cílovou skupinu - na UK byla realizována pravidelná koordinační setkání projektových útvarů fakult/součástí a to v těchto termínech - 26.2.2020 (prezenčně - 44 osob), 15.6. (hybridně - kombinace prezenčně a on-line - 39 osob), 25.9. (hybridně - kombinace prezenčně a on-line - 42 účastníků), 12.11.2020 (on-line - 56 účastníků). Dále byla realizována koordinační setkání specifických projektů, realizovaných v rámci OP VVV - excelentní výzkum a excelentní výzkumné týmy a to v termínech 26.2.2020 (prezenčně - 15 osob), 15.6. (hybridně - kombinace prezenčně a on-line - 11 osob), 6.11.2020 (on-line - 17 osob). V rámci těchto seminářů byly přenášeny také informace z jednání platformy ČRK pro OP VVV a přípravných pracovních skupin pro OP JAK, současně byly na platformu ČRK pro OP VVV přenášeny zkušenosti fakultních útvarů z realizace a administrace projektů, dotazy a problémy k řešení. Výstupy z jednání byly zástupci UK prezentovány také na společných seminářích zapojených VŠ.</li> </ul>		

Zabezpečení podmínek pro realizaci dotačních projektů, konkrétně u výzvy OP VVV č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ	Cíle byl naplněn - UK koordinovala celou přípravu a spuštění databáze hodnotitelů. UK zajišťovala koordinaci tohoto konsorcia, zajišťovala samotné vytvoření databáze, její pilotáž, aktualizace apod. Koordinovala přípravu společné smlouvy k databázi hodnotitelů a také nastavení mechanismů k jejímu využívání. S ohledem na pandemickou situaci byla jednání k databázi hodnotitelů realizována on-line (právní útvary členů užšího vedení konzoria, jejich Pověřenci, útvary veřejných zakázek). Databáze byla spuštěna, byl zajištěn nábor vlastních hodnotitelů podle stanovené koncepce konsorcia, zaevidování do databáze, zajištění komunikace se zaregistrovanými osobami. Databáze byla v ostrém provozu využívána od srpna 2020.	
Rozvoji spolupráce mezi jednotlivými školami a posílení vazeb mezi projektovými pracovníky	Cíle byl dosažen - UK se aktivně zapojila do realizace projektu, zejména účastní na společných seminářích a diskusních blocích. Dále zástupci UK využívali sdílené prostředí jak pro komunikaci tak pro sdílení dokumentů a informací. Nad rámec sdíleného prostředí byl nově využit i společný komunikační email, prostřednictvím kterého byly diskutována aktuální témata a dílčí dotazy jednotlivých členů konsorcia. UK přenášela ostatním VŠ informace z platformy ČRK pro OP VVV, přípravných pracovních skupin OP JAK, OS JMP na MMR a zkoordinovala také 2x za dobu realizace projektu provedení analýzy rizik na projektech OP VVV a OP PPR a jejich předání na relevantní řídicí orgány.	
<b>Plnění výstupů projektu</b>	<b>Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.</b>	
Tematická školení, odborné diskusní bloky	<p>Výstup byl splněn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. setkání - odborný diskusní blok: 23.4.2020, online prostředí, organizátor - společná organizace (2 osoby)</li> <li>2. setkání - odborný diskusní blok: 13.5.2020, online prostředí, organizátor - společná organizace (2 osoby)</li> <li>3. setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 23. - 24.6.2020, Ustí nad Labem, organizátor UJEP (3 osoby)</li> <li>4. setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 10. - 11.9.2020, Plzeň, organizátor ZČU (3 osoby)</li> <li>5. setkání - tematické školení a odborné diskusní bloky: 19. - 20.10.2020, online prostředí - organizátor UPa (3 osoby)</li> </ol> <p>Dále se zástupci UK (odbor projektové podpory, Evropské centrum, Odbor vědy a výzkumu, kancelář rektora) zúčastnili těchto dalších odborných seminářů:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. webinář téma OP VVV, vývoj soudních sporů, 17.6.2020, online prostředí, organizátor ČVUT (2 osoby, podklady a nahrávka byly následně diseminovány na všechny fakulty a součásti UK)</li> <li>7. webinář téma CZELO, aktuální vývoj příprav nového rámcového programu EU pro VaVal Horizont Evropa, 19.6.2020, online prostředí, organizátor ČVUT (3 osoby)</li> <li>8. webinář téma OP VVV, HR Award - zkušenosti s implementací, 24.9.2020, Praha, organizátor ČVUT (2 osoby)</li> <li>9. webinář téma Podpora mezinárodní spolupráce v programech TA ČR, 15. 10. 2020, organizátor ČVUT (1 osoba)</li> <li>10. webinář téma Výstupy projektů OP VVV, 2.12.2020, online prostředí, organizátor UPa (2 osoby)</li> <li>11. webinář téma Finanční řízení projektů OP VVV, 17.12.2020, online prostředí, organizátor UPa (5 osob)</li> </ol>	
Databáze hodnotitelů	Výstup byl naplněn - UK koordinovala celou přípravu a spuštění databáze hodnotitelů. UK zajišťovala koordinaci tohoto konsorcia, zajišťovala samotné vytvoření databáze, její pilotáž, aktualizace apod. Koordinovala přípravu společné smlouvy k databázi hodnotitelů a také nastavení mechanismů k jejímu využívání. Databáze byla spuštěna, byl zajištěn nábor vlastních hodnotitelů podle stanovené koncepce konsorcia, zaevidování do databáze, zajištění komunikace se zaregistrovanými osobami. Databáze byla v ostrém provozu využívána od srpna 2020.	
Mapa dotačních příležitostí	Výstup byl splněn. UK se aktivně zapojila do zpracování přehledu dotačních možností prostřednictvím sdílení vlastních zkušeností s realizací projektů z různých dotačních titulů, které pracovníci UK zaznamenali do společně sdíleného dokumentu. Výsledný dokument přehled bude UK i nadále interně využívat pro potřeby posílení znalostí projektových pracovníků UK a v neposlední řadě jako nástroj pro efektivnější zacílení projektových záměrů na vhodné dotační tituly.	
Interní semináře a školení	Výstup byl splněn - realizace jednoho výjezdního a 7 prezenčních/hybridních/on-line interních seminářů na UK	
Společný elektronický nástroj pro sdílení výstupů a výměnu dobré praxe	Výstup byl splněn. UK využívala společné online prostředí ke sdílení dokumentů, informací a dalších relevantních podkladů pro potřeby realizace dotačních projektů. Dále byl aktivně využíván nový komunikační nástroj - společný email, který byl využíván pro operativní komunikaci, konzultace a diskuse. Využití společného komunikačního nástroje k vypracování analýzy rizik na projektech ESIF v souvislosti s pandemickou situací 2x za dobu realizace CRP projektu.	
<b>Změny v řešení</b>	<b>Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.</b>	
<b>Číslo změny</b>	<b>Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)</b>	<b>Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</b>
1.		
2.		
3.		
4.		

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %) z celkové přidělené dotace
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	0	0	0	0,00%
<b>1.2</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0	0	0,00%
<b>1.3</b>	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0	0	0,00%
<b>1.4</b>	Ostatní technické zhodnocení	0	0	0	0,00%
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	650	614	-36	-5,54%
	<b>Osobní náklady:</b>				
<b>2.1</b>	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	398	398	0	0,00%
<b>2.2</b>	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	0	0	0,00%
<b>2.3</b>	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	145	135	-10	-1,54%
	<b>Ostatní:</b>				
<b>2.4</b>	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	12	7	-5	-0,77%
<b>2.5</b>	Služby a náklady nevýrobní	10	4	-6	-0,92%
<b>2.6</b>	Cestovni náhrady	85	70	-15	-2,31%
<b>2.7</b>	Stipendia	0	0	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	650	614	-36	-5,54%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)			
2.1 Mzdy	Mzdy (včetně pohyblivých složek) - odměny pro pracovníky zapojené do aktivit projektu - pracovníci odboru projektové podpory (komunikace na sdílené platformě (odpovědi na dotazy zapojených VVŠ, příklady dobré praxe), účast na společných setkáních, příprava podkladů pro interní výjezdní jednání a pro interní koordinační setkání, návrh databáze hodnotitelů, práce na společné smlouvě k databázi a její finalizace, účast na jednání užšího vedení konsorcia, pilotáž databáze, aktualizace databáze, práce s potencionálními hodnotiteli, organizační zajištění všech aktivit.	398			
2.3 Odvody	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu, vyplývající z čerpání položky 2.1. Položka nebyla dočerpána především z důvodu legislativních změn v průběhu roku.	135			
2.4 Materiál	Materiální náklady na zajištění podkladů pro prezenční interní semináře (kancelářské potřeby, papír apod.) - čerpání odpovídá skutečnosti, že větší část těchto seminářů nemohla být realizována prezenčně. UK také předpokládala realizaci projektového setkání pro zapojené VVŠ v druhé polovině prosince jako náhradu za zrušená prezenční projektová setkání (z důvodu vládních opatření nakonec nebylo realizováno).	7			

2.5 Služby	Služby a náklady nevýrobní související s realizací interních seminářů - čerpání odpovídá skutečnosti, že větší část těchto seminářů nemohla být realizována prezenčně, v rámci realizace interního výjezdního jednání dodavatel neúčtoval poplatky za pronájem konferenčních prostor, poskytl je zdarma (v souvislosti s pandemií Covid). UK také předpokládala realizaci projektového setkání pro zapojené VVŠ v druhé polovině prosince jako náhradu za zrušená prezenční projektová setkání (z důvodu vládních opatření nakonec nebylo realizováno).	4
2.6 Cestovní náklady	Cestovní náklady - cestovní náklady, spojené s účastí na prezenčních společných seminářích a interním výjezdním jednání - položka nebyla dočerpána v souvislosti s pandemií Covid, kdy podzimní akce byly operativně přesouvány na pozdější termíny, nicméně ani v náhradních termínech nemohly být nakonec realizovány.	70

\* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.