

VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA

Rozvojový projekt na rok 2019

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2019



Tematické zaměření: Hodnocení vědy a společenské relevance

Název projektu: Mapování možnosti sběru dat a informací pro potřeby vykazování v Modulech 3-5 dle Metodiky 17+.

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2019 Do: 31. 12. 2019

Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	4 998	4 998	0
Čerpáno	4 722.1	4 722.1	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.	Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Podpis:		
Fakulta/Součást	Univerzita Karlova, rektorát	Univerzita Karlova, CPPT
Adresa/Web:	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 www.cuni.cz	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 www.cppt.cuni.cz
Telefon:	224 491 280	224 491 255
E-mail:	veda@prorektor.cuni.cz	hana.kosova@ruk.cuni.cz

Jméno rektora: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Podpis:

Datum: v Praze dne 12 -02- 2020

Razítko školy:



ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU											
Cíle projektu	<p>Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.</p> <p>Cílem projektu je zmapování možností sběru dat na UK, MU, UPOL pro potřeby využití v Modulech 3-5 Metodiky 2017+ a poskytnout výsledky této analýzy ve formě zpětné vazby Ministerstvu školství, které je garantem těchto modulů.</p> <ul style="list-style-type: none"> Splněno v celé šíři. Zpráva projektu CRP 22 „MAPOVÁNÍ MOŽNOSTÍ SBĚRU DAT A INFORMACÍ PRO POTŘEBY VYKAZOVÁNÍ V MODULECH 3–5 DLE METODIKY 17+“ včetně rozsáhlé tabulky studie proveditelnosti byla předána při osobní schůzce panu náměstkovi pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Pavlu Dolečkovi, Ph.D. dne 1. 7. 2019. <p>Souhrnná závěrečná zpráva přinese objektivní stanovisko k dostupnosti dat požadovaných dat pro Modul 3–5, které vyplyne ze srovnání tří zapojených vysokých škol (UK, MU, UPOL). Budou identifikovány jednoznačné i potenciální diskrepance s návrhem indikátorů v Modulech 3–5. MŠMT bude mít k dispozici materiál, na jehož základě bude moci případně provést vhodné úpravy ve struktuře požadovaných informací, ujasnit detaily jeho sběru a vytvořit definice vedoucí k jednotnému vykazování informací tak, aby byly objektivně porovnatelné napříč celým spektrem vysokých škol v ČR.</p> <ul style="list-style-type: none"> Splněno v celé šíři. Zpráva projektu a studie proveditelnosti (viz první bod) poukázaly na nedostatky zadání modulů 3 až 5 a navrhly způsoby řešení. Výstupy byly konzultovány s platformou Transfera.cz, kde je zastoupena většina relevantních entit VVŠ, které mají přístup datům, které pokrývá vykazování pro M3 – M5 M2017+. Některé z návrhů byly zapracovány do konečné verze zadání M3-5 zveřejněné 30. 10. 2019 na webu MŠMT. <p>Pro zapojené i nezapojené vysoké školy bude díky zkušenostem získaným řešením projektu jeho nepřímým výstupem rovněž náčrt efektivního workflow získávání informací pro Moduly 3–5, neboť se dá předpokládat, že v projektu zastoupené vysoké školy reprezentují dostatečný vzorek situací aplikovatelných i na VŠ v projektu přímo nezapojené.</p> <ul style="list-style-type: none"> Splněno v celé šíři. Již během analýzy výstupů byla informována a získávána zpětná vazba od asociace Transfera.cz a probíhaly konzultace a jednání s ostatními VVŠ v ČR prostřednictvím standartních platform jako Česká konference rektorů apod. 										
Plnění kontrolovatelných výstupů	<p>Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.</p> <ol style="list-style-type: none"> Individuální reporty za jednotlivé VŠ jako výstup mapování možností sběru dat dle aktuální podoby požadavků Metodiky 2017+ v modulech 3–5. – Ano 03-05/19 Souhrnná závěrečná zpráva jako výsledek kompilace individuálních reportů. Klíčový výsledek mapování možností sběru dat, obsahující závěry z mapování včetně identifikace potenciálních rizik. – Ano 06/19 Dílčí a souhrnná prezentace výsledků projektu formou minimálně tří setkání zástupců VŠ a MŠMT s případnou účastí zástupců širší zainteresované komunity. – Ano 15.5. Brno CEITEC; 16.5. Praha Pyramida; 13.6. Olomouc Hrubá Voda 										
Změny v řešení	<p>Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>č.</th> <th>Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</th> <th>Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Došlo k nedočerpání ve výši 116 tis. Kč v ostatních nákladech MU.</td> <td>Nedočerpání rozpočtu bylo způsobeno neuskutečněním druhé diseminační akce a nezapojením zahraničních expertů. Při posunu harmonogramu implementace M3 – M5 na straně MŠMT by taková akce nijak nepřispěla k naplnění výstupů projektu.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Na MU i UPOL došlo k přesunům mezi 2.1. a 2.2., na UK k nedočerpání v objemu 40.1 tis Kč.</td> <td>Přesuny v rámci osobních nákladů proběhly v souladu s pravidly CRP s cílem celý proces zefektivnit i po administrativní stránce, nedočerpání bylo způsobeno nižší než předpokládanou náročností zpracování a potřebu původně plánované restrukturalizace části IT řešení na UK.</td> </tr> </tbody> </table>	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)	1	Došlo k nedočerpání ve výši 116 tis. Kč v ostatních nákladech MU.	Nedočerpání rozpočtu bylo způsobeno neuskutečněním druhé diseminační akce a nezapojením zahraničních expertů. Při posunu harmonogramu implementace M3 – M5 na straně MŠMT by taková akce nijak nepřispěla k naplnění výstupů projektu.	2	Na MU i UPOL došlo k přesunům mezi 2.1. a 2.2., na UK k nedočerpání v objemu 40.1 tis Kč.	Přesuny v rámci osobních nákladů proběhly v souladu s pravidly CRP s cílem celý proces zefektivnit i po administrativní stránce, nedočerpání bylo způsobeno nižší než předpokládanou náročností zpracování a potřebu původně plánované restrukturalizace části IT řešení na UK.	
č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)									
1	Došlo k nedočerpání ve výši 116 tis. Kč v ostatních nákladech MU.	Nedočerpání rozpočtu bylo způsobeno neuskutečněním druhé diseminační akce a nezapojením zahraničních expertů. Při posunu harmonogramu implementace M3 – M5 na straně MŠMT by taková akce nijak nepřispěla k naplnění výstupů projektu.									
2	Na MU i UPOL došlo k přesunům mezi 2.1. a 2.2., na UK k nedočerpání v objemu 40.1 tis Kč.	Přesuny v rámci osobních nákladů proběhly v souladu s pravidly CRP s cílem celý proces zefektivnit i po administrativní stránce, nedočerpání bylo způsobeno nižší než předpokládanou náročností zpracování a potřebu původně plánované restrukturalizace části IT řešení na UK.									

	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)			
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	0	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)		
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)		
1.3	Ostatní technické zhodnocení		
2.	Běžné finanční prostředky celkem	4 998	4722.1
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	2728	3202.9
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	667	195
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	1188.3	1115.5
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	265	128.1
2.6	Cestovní náhrady	59.7	12.6
2.7	Stipendia	90	68

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)			
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)	
2.1	Prostředky byly čerpány formou mezd či odměn členům řešitelských týmů na UK, MU a UPOL a dalším osobám podílejícím se na úspěšné realizaci projektu	3202.9	
2.2	Prostředky na odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr byly čerpány na odměňování osob podílejících se na realizaci projektu	195	
2.3	Prostředky byly čerpány v souladu s 2.1 + 2.2	1115.5	
2.5	Pronájem techniky a podia na konferenci „Institucionální management ve vědě“, externí odborné konzultace – smlouva s Transfera.cz, školení	128.1	
2.6	Cestovní náhrady členů řešitelského týmu	12.6	
2.7	Stipendium pro studenty za průběžnou podporu analýz systému na odd. vědy UK a za odbornou rešerši textu (MU)	68	
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	4 998	4722.1